Cronograma de Implementação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais - PGPPDP																									
Ações	**Participantes**	**2025**												**2026**											
		Status	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**
1) Designação dos Encarregados de Dados	Secretaria SMIT	Concluído																							
2) Publicação do Comitê de Privacidade e Proteção dos dados	Secretaria SMIT	Concluído																							
3) Disponibilização do canal visando aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências	Encarregados de Dados	Concluído																							
4) Elaboração do Plano de Capacitação e divulgação da cultura LGPD para os servidores da SMIT	Encarregados de Dados/ Assessoria de Comunicação/ Comitê	Não iniciado																							
5) Capacitação básica sobre a LGPD aos integrantes do Comitê	Encarregados de Dados	Não iniciado																							
6) Capacitação dos Encarregados de Dados e membros do Comitê de Privacidade	Encarregados de Dados/Comitê	Em andamento	Permanente																						
7) Elaboração do Cronograma de Implementação PGPDPP	Encarregados de Dados	Concluído																							
8) Elaboração do Cronograma de Identificação e Mapeamento dos Instrumentos Jurídicos para fins de mapeamento à LGPD	Encarregados de Dados/ Comitê	Não iniciado																							
9) Reunião do Comitê/ aprovação dos cronogramas	Encarregados/Comitê	Em andamento																							
10) Publicação do portal LGPD/SMIT	Encarregados de Dados/ Assessoria de Comunicação/Comitê	Concluído																							
11) Mapeamento dos contratos e instrumentos congêneres	Encarregados de Dados//Comitê/ Setores	Não iniciado																							
12) Elaboração do Inventário de Dados Pessoais	Encarregados de Dados/Comitê/ Setores	Concluído																							
13) Adequação dos contratos e instrumentos congêneres, inserindo orientações do controlador para o operador	Encarregados de Dados//Comitê/ Setores	Não iniciado																							
14) Atualização ou Elaboração dos Termos de Uso	Encarregados de Dados//Comitê/ Setores	Concluído																							

Cronograma de Implementação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais - PGPPDP																									
Ações	**Participantes**	**2025**												**2026**											
		Status	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**
15) Atualização ou Elaboração dos Termos de Consentimento	Encarregados de Dados//Comitê/ Setores	Não aplicável																							
16) Atualização ou Elaboração da Política de Cookies	Encarregados de Dados/Comitê/ Setores	Não aplicável																							
17) Atualização e Elaboração dos Avisos de Privacidade	Encarregados de Dados//Comitê/ Setores	Concluído																							
18) Elaboração do Plano de Análise de Riscos	Encarregados de Dados//Comitê/ Setores	Não iniciado																							
19) Elaboração do(s) RIPD(s)	Encarregados de Dados/Comitê/ Setores	Não iniciado																							
20) Elaboração do Plano de Adequação	Encarregados de Dados/ Comitê	Não iniciado																							
21) Elaboração do Plano de Resposta aos incidentes de proteção de dados pessoais	Encarregados de Dados/ Comitê	Não iniciado																							
22) Elaboração da Política de controle de acessos	Encarregados de Dados/ Comitê	Não iniciado																							